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Juny 2025Revisions de preparació operativa

S'estava reiniciant una planta després d’una 

prova hidràulica del serpentí del 

sobreescalfador de vapor del forn de reformat. 

El serpentí no s’havia modificat, però s’havien 

instal·lat uns suports amb molla degut al pes 

addicional de l'aigua durant la prova. Per 

omissió d’un pas del procediment, no es van 

retirar els passadors de bloqueig d’aquests 

suports abans de la posada en marxa. 

El serpentí no va poder dilatar-se com 

s’esperava? a causa del suport bloquejat. Un 

operador va sentir un soroll anormal de la 

zona de la bobina i en va informar. 

Els operadors van aturar la posada en marxa, 

van treure els passadors i van reprendre la 

posada en marxa sense més problemes.

En aquest cas no es va fer cap modificació del 

serpentí que requerís una revisió de seguretat 

prèvia a l'arrencada (PSSR), però una revisió 

de la preparació operativa (ORR d’Operational

Readiness Review) podria haver detectat els 

passadors abans de començar la posada en 

marxa.

Les revisions de preparació operativa són diferents de les PSSR

▪ Tornar a posar en servei un equip és una activitat perillosa, ja 

que és potser molts sistemes no estan en el seu mode o 

posició de funcionament normal. Fins i tot equips que han

estat fora de línia durant unes hores poden presentar perills.

▪ S'ha de dur a terme una revisió de preparació operativa (ORR) 

quan es posa en servei un equip que ha estat fora de servei, 

encara que no s'hagi modificat res. 

▪ Una revisió de seguretat abans de la posada en marxa 

(PSSR) ha de verificar que tots els sistemes estan preparats 

abans d'iniciar o reiniciar un equip nou o modificat. Una PSSR 

ha d'assegurar-se que les modificacions son segons el disseny 

i que els canvis s’han revisat per un MOC i estan documentats. 

▪ Tant les PSSR com les ORR s'han de fer ABANS d’introduir 

cap matèria perillosa al sistema per evitar problemes que 

puguin requerir tornar a netejar el sistema per solucionar-los.

▪ Els problemes més freqüents de les PSSR o ORR deficients 

són: drenatges o línies de purga obertes, rotació incorrecta de 

motors, instruments encara en mode bypass, procediments 

que no coincideixen amb l'equip nou/modificat. 

▪ Quan es posa en marxa un sistema gran, potser cal fer 

diverses revisions per verificar que cada part de l'operació està 

preparada abans de posar en marxa tot el sistema.

Figura 1. Suports amb molla
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▪ Verifiqueu amb calma que cada element de la llista de 

verificació de la PSSR estigui fet abans de tancar-lo.

▪ Si falten elements a la llista de verificació de la PPSR o de la 

ORR, poseu-los en coneixement del vostre supervisor.

▪ Seguiu els procediments de bloqueig i ruptura de línia de 

l'empresa quan retireu dispositius de bloqueig i aïllament.

▪ Documenteu les vostres accions al formulari o registre de la 

PSSR perquè els altres sàpiguen què i quan es va fer.

Ubicació del passador de bloqueig
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