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Juni 2025Klar til operation review (Operational Readiness Review; ORR)

Et stort anlæg var under opstart efter tryktest

af en dampkedels overheder rør på en refor-

mer ovn. Ingen ændringer var lavet på rørene. 

Spærrebolte var installeret på fjederbukkene

for den hængende overheder for at under-

støtte den ekstra vægt af vandet under tryk-

testen. Et trin i (gen)opstartproceduren om at 

fjerne spærreboltene blev overset og de var 

ikke fjernet før genopvarmningen begyndte. 

Under den fortsatte opvarmning af reformer 

ovenen kunne overhederens rør ikke udvide

sig p.gr.a spærreboltene.  En operatør hørte

nogle unormale lyde fra ovnen og rapporte-

rede det. 

Operatørerne stoppede opstarten, fjernede

spærreboltene og genoptog opstarten uden

yderligere problemer. 

I denne situation var der ingen ændringer la-

vet på overhederens rør, som ville kræve et 

“Pre-Start-up Safety Review” (PSSR), men et 

“Klar til operation review” (ORR) kunne have 

fundet spærreboltene inden genopstarten var 

begyndt.

Klar til operation review er forskellig fra PSSR

▪ Genopstarte udstyr til normal / fuld operation er en risikofyldt

aktivitet da mange systemer måske ikke er i deres normale

operationsstatus eller position. Selv udstyr, der kun har været

ude af drift i et par timer, kan udgøre en risiko.

▪ Et Klar til operation review (ORR) bør laves for genopstart af

udstyr, som har været ude af operation, også selvom ingen-

ting er blevet lavet om.

▪ Et Pre-Start-up Safety Review (PSSR) skal verificere, at alle 

systemer er klar før opstart eller genopstart af nyt eller ændret

udstyr. PSSR’et bruges til at sikre, at ændringer var lavet iht

designplanerne eller at enhver ændring er checket via jeres

Kontrol af Ændringer system (MOC) og korrekt dokumenteret. 

▪ Både et PSSR eller ORR skal laves INDEN farlige materialer

fødes til systemet for at undgå problemer, der kunne kræve en

ny rengøring inden problemerne kan afhjælpes.

▪ De oftest forekommende problemer fra dårligt udførte PSSRs 

eller ORRs er: Åbne dræn og udluftningerforbindelser, forkert

motorrotation, instrumenter i bypass mode, og procedurer, der 

ikke længere svarer til nyt eller ændret udstyr. 

▪ Når man starter et stort og komplex system / anlæg, kan det 

være nødvendigt med flere reviews for at sikre hvert enkelt del 

af systemet er klar til start inden hele systemet startes op.

Figur 1. Fjederbukke med spærrebolte
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▪ Brug nok tid til at verificere hvert eneste trin i PSSR eller ORR 

checklisten er gjort før du skriver under på checklisten.

▪ Hvis der er ting eller trin, som mangler i PSSR eller ORR 

checklisten, fortæl det til din arbejdsleder.

▪ Følg dit firmas Lockout og Åbning af rør procedurer når du 

skal fjerne isolationsudstyr (Rørspader osv).

▪ Dokumenter dine handlinger på PSSR / ORR checklisten og i

dit anlægs logbog så andre ved hvad der var gjort og hvornår.

Spærrebolt placering
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