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2025. júniusMűködőképességi felülvizsgálatok

Egy nagy üzemet indítottak újra a reformer kemence

gőz túlhevítő csőkígyójának hidraulikus

nyomáspróbája után. A csőkígyón nem végeztek

semmilyen módosítást. A túlhevítő függesztett rugós

tartóin lévő reteszelőcsapokat azért szerelték fel,

hogy azok tartsák a próba során a víz extra súlyát.

Az újraindítási eljárás során a csapok

eltávolításának lépése kimaradt, a felfűtés

megkezdése előtt nem távolították el őket.

Ahogy a reformer kemence fűtése folytatódott, a

túlhevítő csőkígyó nem tudott tágulni a rögzített

rugós tartók miatt. Egy kezelő rendellenes zajt

hallott a csőkígyó felől és jelentette azt.

Az üzemelő személyzet leállította az újraindítási

folyamatot, eltávolították a rögzítő csapokat, majd

további problémák nélkül folytatták az újraindítást.

Itt nem történt olyan módosítás a túlhevítő

csőkígyón, amely az üzembe helyezés előtti

biztonsági felülvizsgálatot (Pre-Start-up Safety

Review, PSSR) igényelte volna, de a

működőképességi felülvizsgálat (Operational

Readiness Review, ORR) során még az üzembe

helyezés megkezdése előtt megtalálhatták volna a

rögzítő csapokat.

A működőképességi felülvizsgálatok eltérnek a PSSR-től

▪ A berendezések ismételt beüzemelése veszélyes

tevékenység, mivel sok rendszer nem a szokásos

üzemmódban vagy helyzetben van. Még a csupán néhány

órája üzemen kívül lévő berendezések is veszélyt jelenthetnek.

▪ A használaton kívüli berendezések indításakor el kell végezni

az üzem működőképességi felülvizsgálatát (ORR), még akkor

is, ha nem történt semmilyen módosítás.

▪ Az új, vagy módosított berendezések indítása vagy

újraindítása előtt az üzembe helyezés előtti biztonsági

felülvizsgálat (PSSR) során meg kell győződni arról, hogy

minden rendszer készen áll. A PSSR során meg kell

bizonyosodni arról, hogy a módosításokat a terveknek

megfelelően végezték el, vagy hogy a módosításokat a MOC

keretein belül végezték és azokat megfelelő módon

dokumentálták.

▪ Mind a PSSR-t, mind az ORR-t a veszélyes anyagok

rendszerbe való beadása ELŐTT kell elvégezni, elkerülendő

azt, hogy a problémák megoldása érdekében ismét ki kelljen

tisztítani a rendszert.

▪ A hiányos PSSR vagy ORR okozta leggyakoribb problémák:

nyitva hagyott leürítők vagy légtelenítő vezetékek, rossz motor

forgásirány, a műszerek/szabályzókörök bypass üzemmódban

maradnak, az eljárások nem illeszkednek az új/módosított

berendezésekhez.

▪ Nagy rendszerek indításakor több különálló felülvizsgálatra is

szükség lehet annak ellenőrzésére, hogy a rendszer minden

része készen áll-e az indításra.
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▪ A PSSR, vagy ORR ellenőrzőlista minden egyes pontját

ellenőrizd, mielőtt aláírod azt.

▪ Ha a PPSR, vagy az ORR ellenőrző listáról hiányoznak

tételek, hívd fel a felettesed figyelmét ezekre.

▪ Az izoláló eszközök eltávolítását a vállalat erre vonatkozó

LOTO, illetve csővezeték megbontási útmutatók alapján

végezd.

▪ Dokumentáld a tevékenységeket a PSSR listán és a

műszaknaplóban, hogy mások is tudják, mi és mikor lett

befejezve.

Rögzítőcsap helye
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